

Name:

LK Projekte in der Informatik

5 Welche Aussage ist wahr?

/ 1

- ☐ Ablaufpläne sind in der Entwurfsphase nicht wichtig.
- ☐ Die Planung der Navigationsstruktur wird während der Analysephase durchgeführt.
- ☐ In der Entwurfsphase wird das Design des Produktes gestaltet.

6 Finden in der Implementierungsphase Teammeetings statt? Begründe kurz!

/ 2

7 Was passiert in der Testphase? Erkläre kurz mit deinen eigenen Worten.

/ 2

Zusatz: Überlege dir ein kleines Programmierprojekt und benenne dazu mindestens 2 passende Meilensteine. (3 ZP)

Punkte:

/ 21