
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/lasten-und-pflichtenheft

Name: Lasten- und Pflichtenheft 06.11.2017

Lastenheft
Ein Lastenheft wird vom Auftraggeber erstellt.
Es spiegelt also seine Wünsche und
Bedürfnisse an das gemeinsame Projekt
wieder. Das heißt, dass das Lastenheft
grundsätzlich auch vom Auftraggeber erstellt
wird. Dass in einem Lastenheft dann teilweise
auch zu fachlich falschen Aussagen kommen
kann, wird bewusst in Kauf genommen. Ein
Lastenheft dient als Grundlage für die
Einholung von Angeboten mittels
Ausschreibung oder Angebotsanfrage.

Pflichtenheft
Auf der anderen Seite gibt es das
Pflichtenheft. Dieses wird vom Auftragnehmer
erstellt. Es enthält alle relevanten
Informationen für das gemeinsame Projekt in
unmissverständlicher Art und Weise. Das
Pflichtenheft ist später die
Abrechnungsgrundlage für den
Auftragnehmer. Das, was im Pflichtenheft
steht, hat der Auftragnehmer zu erfüllen;
hieran muss er sich messen lassen. In der
Regel wird das Pflichtenheft vom
Auftraggeber unterschrieben und somit
bestätigt.

1 Es gibt die DIN 69901-5. Hierin ist geregelt, wie
ein Lastenheft aufgebaut ist und was in einem
Lastenheft steht. Sie brauchen diese DIN nicht zu
lesen. Es genügt, wenn Sie sich merken, dass die
folgenden Punkte in einem Lastenheft zu finden
sein sollten. Allerdings ist im folgenden die
Reihenfolge etwas durcheinander geraten. Wie
sollte diese sein? (1-6)

Definition von Zuständigkeiten

Aktuelle IST-Zustand

Funktionale Anforderungen

Definition von Schnittstellen

Nicht-funktionale Anforderungen

Gewünschter SOLL-Zustand

2 Bringen Sie nun die folgenden Schritte in einem
typischen Projekt in die korrekte Reihenfolge! (1-
7)

Der Auftragnehmer kalkuliert ein Angebot
und gibt es dem Auftraggeber

Der Auftraggeber schreibt das Lastenheft

Das gemeinsame Projekt wird begonnen

Der Auftraggeber akzeptiert das Angebot

Ein gemeinsamer Zeitplan wird festgelegt

Der Auftragnehmer erstellt das
Pflichtenheft

Das Ziel des Projektes wird definiert
3 In der Aufgabe 2 haben Sie die Phase der

Organisatin des idealtypischen
Produktionsprozesses erarbeitet.

 Vervollständigen Sie diese erste Phase!
 Notieren Sie hier nochmal die fünf Phasen des

idealtypsichen Produktionsprozesses!
 Notieren Sie auch ruhig Unterphasen!

Merke:
 

L steht im Alphabet vor dem P. Also erst das
Lastenheft, dann das Pflichtenheft.
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4 Was sorgt für einen gereglten Projektablauf? Ein gutes Projekt...
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Eher ein Wunsch als etwas konkretes1

Damit jeder weiß, was zum Schluss rauskommen soll.2

Erstes Schriftstück im gesamten Projektverlauf.3

geordnete und übersichtliche Zeitplanung4

So werden die einzelnen abzuleistenden Einheiten in einem Projekt genannt.5
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